
VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1 115.497,96 57,16% 92.398,37 80% 23.099,59 20%

2 63.108,24 31,23% 63.108,24 100%

3 23.468,31 11,61% 23.468,31 100%

202.074,51 100,00% 92.398,37 45,72% 86.207,83 42,66% 23.468,31 11,61%

202.074,51 - 92.398,37 45,72% 178.606,20 88,39% 202.074,51 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAIS % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

TOTAIS SIMPLES

TOTAIS ACUMULADOS

RUA CIPRIANO PACHECO DA SILVA

RUA DAS PRIMAVERAS

RUA JACINTO MARQUES DA SILVA

DATA: 30/05/2017

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM
DIVERSAS RUAS
ENDEREÇO: DIVERSOS - CAMPO REDONDO/RN
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

Rua Francisco José Pacheco, 110 – Centro - Campo Redondo
CNPJ 08.358.723/0001-79

TABELA DE REF.: SINAPI 04/2017


